

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "25" мая 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Кресло «Традиция» в актовЫй зал МКУК Утянский СДК

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Утянский сельсовет Доволенского района Новосибирской области

Населенный пункт село Утянка Доволенского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	668 160,00	668 160,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	663 600,00	663 600,00
2.1	средства Субсидии	464 520,00	464 520,00
2.2	средства бюджета поселения	132 720,00	132 720,00
2.3	инициативные платежи, всего:	66 360,00	66 360,00
2.3.1	денежные средства граждан	34 971,72	34 971,72
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	31 388,28	31 388,28
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	4 560,00	4 560,00
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	4 560,00	4 560,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

демонтаж, сборка и установка кресел в актовом зале

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 14.02.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 01.05.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Утянского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области

Руководитель инициативной группы

С.П.Чернов

Т.А.Бельцова

Дата 25.05.2023г.